

Утверждаю
Заведующий ГДОУ ТО «Новомосковский
детский сад для детей с ОВЗ»
Н. А. Савран



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Новомосковск	Лит А, Лит Б	г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8а	ревизия отопительной системы	21.04.2025	25.04.2025
2	г. Новомосковск	Лит А, Лит Б	г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8а	Консервация системы отопления	28.04.2025	12.05.2025
3	г. Новомосковск	Лит А, Лит Б	г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8а	Опрессовка системы отопления	12.05.2025	23.05.2025
4	г. Новомосковск	Лит А, Лит Б	г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8а	устранение неисправностей отопительной системы	26.05.2025	31.07.2025
5	г. Новомосковск	Лит А, Лит Б	г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8а	Дополнительная опрессовка системы отопления после проведения ремонтных работ (если потребуется)	01.08.2025	15.08.2025